

Neobiotakzept Stufe Gemeinde

Phase 1 - Vorbereitung

1.1. Organisationsstruktur

Erfassung Ist-Zustand und Neuregelung mit Kompetenzen, Funktionen, Zuständigkeiten
siehe Organigramm

1.2 Ortsanalyse

ortspezifische Situation erfassen - Gefährdung und Schlussfolgerungen daraus, mit Prioritätensetzung

1.3 Prioritätensetzung –Zonen (räumliche) und Arten

1.4 Budget

Phase 2 – Basis schaffen

2.1 Legitimierung durch GR Beschluss

Beschluss mit Klärung der Finanzen

2.2 Sensibilisierung der Bevölkerung

Information mit Schreiben

Phase 3 - Umsetzung

3.3 gezielte Bekämpfung auf öffentlichem Grund

Aktionen

laufender Unterhalt

gezielter Einsatz mit Verein Naturnetz

3.4 Erfassung der Neobiotabestände

Nachführungen im GIS Browser

3.5 Weiteres

z.B. Koordination und Zusammenarbeit innerhalb und über Gemeindegrenze hinaus

gezielte Gespräche mit wichtigen Akteuren wie z.B. SBB, Wildpark

3.6 Prioritätenüberprüfung

laufende Arbeit